



COPIA

# COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

AREA OPERE PUBBLICHE

26025 - Via Castello n. 15 - P. IVA 00135350197

CODICE ENTE:107708 P A N D I N O

---

## DETERMINAZIONE NUMERO 360 DEL 09/08/2017.

Oggetto :

**PRIMO LOTTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE DI PANDINO - IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

#### PREMESSO:

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 02/03/2017, è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;
- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29/03/2017, è stato approvato il PEG dell'anno 2017;
- Che con deliberazione della Giunta Comunale nr. 111 in data 26/06/2017 è stato approvato il piano delle performance e degli obiettivi 2017-2019;
- Che con deliberazione di G.C n. 157 del 17.12.2016 è stato approvato il progetto esecutivo per il lotto di lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio Comunale di Pandino redatto dai tecnici incaricati;
- Che con determinazione del responsabile dell'area Opere Pubbliche n. 98 del 08.03.2017 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di che trattasi alla ditta GABE SRL , P.zza libertà, 24 – 26011 Casalbuttano ed Uniti (CR) – P.IVA 01048120198;
- Che con Protocollo 11902 del 31.07.2017 l'impresa affidataria dei lavori in questione ha dato comunicazione del cambiamento di ragione sociale a decorrere dalla data del 24.07.2017: PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA - VIA IV NOVEMBRE 72 - 26024 PADERNO PONCHIELLI (CR) dando atto che il Codice fiscale e la Partita IVA rimangono invece invariati;
- Che con determinazione n. 113 del 25.03.2017 è stato affidato l'incarico professionale di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Giuseppe Melella con studio in via Buratti, 45 – 24124 Bergamo (BG) – P.IVA 04952530659;

**ATTESO** che il CIG del seguente affidamento risulta essere il seguente: 69248631BA e il CUP il

seguinte: G54H16000840004;

**RITENUTA** la necessità e l'opportunità di predisporre una perizia di variante in corso d'opera, al fine di rendere la realizzazione dell'opera meglio rispondente alle finalità dell'intervento generale, previo accertamento alle condizioni di legge previste per le varianti;

**VISTA** la perizia redatta dal Direttore dei lavori e controfirmata in tutte le sue parti dal Legale Rappresentante dell'impresa appaltatrice, depositata in data 22.06.2017 prot. 9731 e approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 26.06.2017 per un importo di € 49.108,41 oltre IVA 10% per un totale di € 54.019,25;

**CONSIDERATO** che necessita impegnare l'importo di cui sopra;

**CONSIDERATO** che risulta altresì necessario impegnare l'importo di € 5.400,00 oltre CASSA e IVA per un totale di € 6.851,52, risultante dal nuovo quadro economico di perizia, per la prestazione professionale di redazione di perizia di variante da parte del Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Melella;

**VISTI:**

- il decreto legislativo 267/2000;
- il D.Lgs 50/2016 e correttivo D.Lgs 57/2017;
- il D.P.R 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
- il D.M 34/2000;

**ACCERTATA** la copertura finanziaria da parte del competente servizio;

**RICHIAMATO** il Decreto del Sindaco n.3 del 2017 con il quale il geom. Marcello Gazzoni è stato individuato come Responsabile dell'area Opere Pubbliche del Comune di Pandino;

**VISTO** lo statuto del Comune di Pandino;

**VISTO** il regolamento di contabilità;

#### **DETERMINA**

- Di **IMPEGNARE** la somma relativa alla perizia di variante approvata con Giunta comunale n. 106 del 26.06.2017 di € 49.108,41 oltre IVA 10% per un importo complessivo di **€ 54.019,25** a favore dell'impresa PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA - VIA IV NOVEMBRE 72 - 26024 PADERNO PONCHIELLI (CR) – P.IVA 01048120198 ;
- Di **IMPEGNARE** la somma di € 5.400,00 oltre CASSA 4% e IVA 22% per un totale di **€ 6.851,52** a favore dell'Ing. Giuseppe Melella con studio in via Buratti, 45 – 24124 Bergamo (BG) – P.IVA 04952530659 per l'incarico professionale di redazione di perizia di variante;
- Di **DARE ATTO** che gli importi di cui sopra per un totale complessivo di **€ 60.870,77** trovano copertura all'intervento 01112.05.0400403 "Manutenzione straordinaria impianti sportivi – altri finanziamenti";



**IL RESPONSABILE DELL'AREA OPERE  
PUBBLICHE  
F.TO MARCELLO GAZZONI**

**VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>NUM. IMP /ACC</b>	<b>ANNO</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>50486</b>	<b>2017</b>	<b>60.870,77</b>



**IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
F.TO CAMPANINI MARIA CHIARA**

**Copia Conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici :**

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia conforme della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio a partire dal giorno 16/08/2017 per 15 giorni consecutivi.



**IL RESPONSABILE AREA AFFARI  
GENERALI**

F.to Manzoni Margherita Maria

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pandino, 24/08/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA ANGELINA MARANO**