



COPIA

COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

AREA OPERE PUBBLICHE

26025 - Via Castello n. 15 - P. IVA 00135350197

CODICE ENTE:107708 P A N D I N O

DETERMINAZIONE NUMERO 384 DEL 01/09/2017.

Oggetto :

PRIMO LOTTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE DI PANDINO - LIQUIDAZIONE SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 02/03/2017, è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29/03/2017, è stato approvato il PEG dell'anno 2017;
- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 111 in data 26/06/2017 è stato approvato il piano delle performance e degli obiettivi 2017-2019;

PREMESSO:

- Che con deliberazione di G.C n. 157 del 17.12.2016 è stato approvato il progetto esecutivo per il lotto di lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio Comunale di Pandino redatto dai tecnici incaricati;
- Che con determinazione del responsabile dell'area Opere Pubbliche n. 98 del 08.03.2017 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di che trattasi alla ditta GABE SRL , P.zza libertà, 24 – 26011 Casalbuttano ed Uniti (CR) – P.IVA 01048120198;
- Che con Protocollo 11902 del 31.07.2017 l'impresa affidataria dei lavori in questione ha dato comunicazione del cambiamento di ragione sociale a decorrere dalla data del 24.07.2017: PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA - VIA IV NOVEMBRE 72 - 26024 PADERNO PONCHIELLI (CR) dando atto che il Codice fiscale e la Partita IVA rimangono invece invariati;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C n. 106 del 26.06.2017 di approvazione della perizia di variante per i lavori in questione e la determinazione n. 360 del 09.08.2017 di impegno di spesa della stessa;

ATTESO che il CIG del seguente affidamento risulta essere il seguente: 69248631BA e il CUP il seguente: G54H16000840004;

VISTO il 2° stato di avanzamento dei lavori pari ad € 257.445,64 dal direttore dei lavori, Ing. Giuseppe Melella e presentato in data 7.08.2017 Prot. 12219;

VISTO il relativo certificato di pagamento n. 2 sottoscritto dal direttore dei lavori Ing. Giuseppe Melella e dal Responsabile del Procedimento geom. Marcello Gazzoni che ammonta ad € 155.063,73 oltre IVA 10% per un totale di € 170.570,10;

CONSIDERATO che è stata attestata la regolarità dell'impresa suddetta attraverso l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito attraverso lo Sportello Unico Previdenziale;

VISTI:

- il decreto legislativo 267/2000;
- il D.Lgs 50/2016 e correttivo D.Lgs 57/2017;
- il D.P.R 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
- il D.M 34/2000;

ACCERTATA la copertura finanziaria da parte del competente servizio;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.3 del 2017 con il quale il geom. Marcello Gazzoni è stato individuato come Responsabile dell'area Opere Pubbliche del Comune di Pandino;

VISTO lo statuto del Comune di Pandino;

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

- Di **LIQUIDARE** la somma di € 155.063,73 oltre IVA 10% per un totale di **€ 170.570,10** del certificato di pagamento n. 2, relativo ai lavori di cui all'oggetto, all'impresa PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA - VIA IV NOVEMBRE 72 - 26024 PADERNO PONCHIELLI (CR) – P.IVA 01048120198;
- Di **DARE ATTO** che la relativa spesa complessiva di **€ 170.570,10** trova copertura all'intervento 01112.05.0400403 "Manutenzioni straordinarie impianti sportivi –altri finanziamenti" – Impegno 49534 per € **160.909,51** e Impegno 50486 per **€ 9.660,59**.



**IL RESPONSABILE DELL'AREA OPERE
PUBBLICHE
F.TO MARCELLO GAZZONI**

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

NUM. IMP /ACC	ANNO	IMPORTO
49534	2017	272.113,66

50486	2017	60.870,77
-------	------	-----------



IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.TO CAMPANINI MARIA CHIARA

Copia Conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici :

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio a partire dal giorno per 15 giorni consecutivi.



F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pandino, 06/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELINA MARANO